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RESUMEN
Este trabajo presenta un modelo de planificación agregada para la optimización de la producción 
e instalación de una empresa fabricadora de Muros Cortina, también llamados Sistemas de 
Fachada Ligera. Este producto está compuesto por una estructura de aluminio que se ubica 
por delante de la estructura de los edificios, sobre la cual se acoplan cristales. El objetivo de 
este estudio es diseñar un modelo de planificación agregada, que le permita a la empresa 
alcanzar mejores rendimientos en su actividad y la elaboración de presupuestos de buena 
calidad. De tal manera que los presupuestos diseñados se ajusten a los costos y operaciones 
reales, entregando como resultado las decisiones operacionales que se deben tomar para 
alcanzar las metas de la empresa. Para determinar algunos parámetros del modelo se recurrió 
al estudio de tiempos con cronómetro. Gracias a la implementación del modelo propuesto, se 
mejoró la planificación de la producción y la calidad de los presupuestos para participar en 
licitaciones.
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ABSTRACT
This paper presents a model of aggregate planning for the optimization of production and 
installation of Curtain Walls in a manufacturing company. This product is made out by a 
aluminum structure with crystal that it is installed in front of the buildings. The objective of this 
study is to design a model of aggregate  planning, that it allow finding better performances in 
the company activity, and allow elaborating good-quality budgets. In order that the designed 
budgets fit to the costs and real operations, giving up the operational decisions that should be 
done, in order to achieve the company goals. In order to determine some parameters of the 
model, times’ study with chronometer was used. Thanks to the implementation of the proposed 
model, the planning of production and the quality of the budgets got better.
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo presenta un modelo de planificación agregada para la optimización en la 
planificación de la producción e instalación de una empresa fabricadora de Muros Cortina, 
también llamados Sistemas de Fachada Ligera. Este producto está compuesto por una 
estructura de aluminio que se ubica por delante de la estructura de los edificios, sobre la cual 
se acoplan cristales.
Para la empresa es muy importante mejorar la planificación de su producción, ya que la 
forma en la cual se desempeña en el mercado es, en su mayoría, por concursos. De acuerdo 
a ello, es necesario que la empresa realice presupuestos atractivos para poder adjudicarse 
los proyectos. 
Previo a la existencia de este modelo, los presupuestos se realizaban arbitrariamente, lo cual 
provocaba grandes problemas; entre ellos: 
No existía relación entre los presupuestos y las decisiones operacionales, lo que •	
producía márgenes de utilidad diferentes a los estimados en el presupuesto.
Cuando la empresa diseñaba un presupuesto para concursar por un nuevo proyecto, •	
no podía evaluar el impacto en su actual capacidad productiva y proyectos en 
ejecución.
La empresa no podía determinar qué decisiones se deberían tomar con respecto al •	
manejo o ampliación de su capacidad productiva (mano de obra).
Cuando la empresa presenta un presupuesto más costoso que el de sus competidores, •	
no existen posibilidades de ganar los concursos.  
Por lo anterior, es importante implementar un modelo que le permita a la empresa alcanzar 
mejores rendimientos de su actividad y afrontar de una forma cuantitativa los presupuestos, 
logrando el diseño de presupuestos ajustados a la realidad y características actuales de la 
empresa.
Algunos modelos clásicos pueden ser usados para la planificación agregada, como por 
ejemplo los propuestos en Chase et al. (2005), Heizer & Render (2001), Sipper & Bulfin 
(1998). Sin embargo, como la empresa en estudio tiene algunas características especiales 
en su operación, es necesario crear un modelo adecuado para la empresa. 
Planteamiento del problema
La empresa se dedica a la fabricación e instalación de Muros Cortina, y su capacidad 
productiva está fuertemente relacionada con la disponibilidad de mano de obra, la cual se 
distribuye entre las actividades de fabricación e instalación del producto. La empresa tiene 
a su disposición una cantidad de personal fijo, pero puede ajustar su capacidad productiva 
por medio de la contratación de personal adicional durante tiempo limitado. Por lo tanto, 
es posible la contratación y despido de trabajadores, incurriendo en costos por contrato y 
despido. La empresa no considera la utilización de jornadas laborales en tiempo extra, ya 
que éstas tienen un costo más elevado que la jornada normal. Son difíciles de coordinar y 
controlar. Además, la empresa desea dejar esa opción como una alternativa para abordar 
posibles atrasos en la entrega e instalación del producto.
La empresa tiene habilitado un almacén de productos con capacidad limitada, cuya finalidad 
es poder adelantar la producción para períodos posteriores. La empresa, al trabajar por 
proyecto, tiene la opción de entregas parciales de producto durante el plazo de duración 
del mismo, existiendo un costo por incumplimiento de compromisos adquiridos. La empresa 
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desea determinar la cantidad de producto que debe fabricar e instalar en cada período para 
minimizar sus costos de mano de obra.
Dentro de los objetivos definidos por la empresa se consideran: minimizar costos de mano de 
obra, minimizar costos o perjuicios por inventarios y atrasos. Para lograr sus objetivos, la empresa 
debe tomar decisiones sobre la cantidad de trabajadores a mantener durante cada período dentro 
de la planificación, lo cual implica crear contratos por tiempo definido y determinar cuánto tiempo 
de mano de obra se destinará a fabricación e instalación. Además, la empresa puede instalar el 
producto en entregas parciales durante la duración del proyecto. Esto implica tomar decisiones 
sobre cómo utilizar su capacidad de almacenamiento para adelantar producción. También se 
permiten faltantes, es decir, atrasos con respecto a la planificación realizada con anterioridad, lo 
cual genera una multa por cada m2 de producto con retraso.
METODOLOGÍA
Los parámetros necesarios para definir el modelo se pueden agrupar en tres categorías: 
parámetros de tiempo, parámetros de costo y parámetros que dependen de cada proyecto.
Parámetros de Tiempo
Dentro de esta categoría se encuentran: el tiempo fabricación del producto y el tiempo de 
instalación. Para determinar estos parámetros se realizó un análisis de los procesos de 
fabricación e instalación mediante un diagrama de actividades múltiples. Para realizar la toma 
de datos de los tiempos de fabricación se usó la técnica de estudio de tiempos con cronómetros, 
tomando los tiempos elementales directamente en el lugar de trabajo. El estudio se realizó 
durante la fabricación de prototipos de muro cortina. Durante el proceso se pudieron identificar 
las actividades, los problemas, condiciones y tiempos asociados a su fabricación; se logró 
programar la fabricación de 30 muestras, que permitieron la toma de datos necesarios para 
determinar el tiempo observado de fabricación. Las actividades del proceso de fabricación se 
dividieron en: corte de aluminio, armado de aluminio, acristalado, armado del sistema.
Posteriormente, según lo indicado en Chase & Aquilano (2002), se obtuvo el tiempo normal que 
se obtiene al multiplicar el tiempo observado por un estimador de velocidad (clasificación de 
desempeño). Este estimador lo asigna el investigador, y se determinó al analizar la fabricación de 
los prototipos. La Figura 1 describe el proceso para obtener el tiempo normal de la actividad. 
Figura 1: Obtención del tiempo normal de la actividad.
De acuerdo al procedimiento descrito en Chase & Aquilano (2002), después de haber 
determinado el tiempo normal se debe determinar el tiempo estándar. Esto consiste en agregar 
un factor de suplemento para considerar las muchas interrupciones, demoras y disminuciones 
en el ritmo de trabajo producido por la fatiga inherente a toda actividad. El factor de suplemento 
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contiene los suplementos de descensos constantes en el ritmo del trabajo, variable y especial, 
donde la inclusión de estos se encuentra en directa relación con las actividades estudiadas. 
Estos factores de suplemento se encuentran estandarizados, según las condiciones de la 
ejecución de la tarea específica (Niebel & Freivalds, 2001).
Para calcular el tiempo estándar se utiliza el tiempo normal y el factor de suplemento. La Figura 
2 describe el proceso para obtener el tiempo estándar de la actividad. Luego de esto se puede 
definir el parámetro para el modelo propuesto (tasa de fabricación o tiempo de fabricación).
Figura 2: Obtención del tiempo estándar
Para determinar el tiempo de instalación (tasa de instalación), se recurrió a un muestreo en 
terreno, estimando este valor para un proyecto en particular. Sin embargo, es importante 
destacar que el tiempo de instalación depende mucho de las características del proyecto que 
se considera. 
Parámetros de Costo
La información de costos que se usó en el modelo se obtuvo a través de la administración de la 
empresa, y algunos costos fueron calculados en función de los recursos utilizados. Para lograr 
una buena estimación de estos parámetros, es recomendable utilizar algún tipo de costeo 
basado en actividad, ya que refleja de mejor manera el costo de las operaciones. 
Entre los costos necesarios para el funcionamiento del modelo se encuentran:
Costo de fabricación de un m•	 2 de muro cortina 
Costo de instalación de un m•	 2 de muro cortina
Sueldo mensual de cada trabajador•	
Costo de contratar un trabajador•	
Costo de despedir un trabajador•	
Costo de mantener un m•	 2 de muro cortina en inventario
Costo por m•	 2 de faltantes
Parámetros de los proyectos
Esta información se obtiene de las características de cada proyecto, planteadas en el llamado 
a concurso publicado. Entre los datos relevantes para el modelo se encuentran:
Cantidad de m•	 2 de producto demandado





Capacidad de almacenamiento de la empresa•	
Cantidad mínima de trabajadores a mantener en la empresa. •	
Longitud del horizonte de planificación•	
Duración de la jornada laboral•	
Modelo Matemático
Para el diseño del modelo matemático se considera que la unidad agregada de producción es 
el m2 de Muro Cortina. 
Dadas las características del modelo propuesto, es necesario considerar los siguientes 
parámetros:
: Longitud del horizonte de planificación.
: Índice de periodos. 
: Cantidad de proyectos a realizar en el horizonte T. 
: Índice de proyectos (se considera que término del proyecto j es previo al del proyecto j+1).
: Cantidad de m2 de producto demandados por el proyecto n.
: Plazo de término del proyecto n.
: Tasa de fabricación en m2 por hora.
: Tasa de instalación en m2 por hora.
: Costo de fabricación de un m2 en el periodo t.
: Costo de instalación de un m2 en el periodo t.
: Sueldo del trabajador en el periodo t.
: Costo de contratar un trabajador en el periodo t.
: Costo de despedir un trabajador en el periodo t.
: Costo de mantener un m2 de producto en inventario durante el periodo t.
: Costo asociado al atraso en la entrega de un m2 de producto durante el periodo t. 
: Duración de la jornada laboral en horas.
: Cantidad de m2 de producto que se pueden almacenar en la bodega.
: Cantidad mínima de trabajadores que la empresa puede tener.
Las variables de decisión que se consideran en el modelo son:
: Cantidad de m2 de producto que se deben fabricar en el periodo t.
: Cantidad de trabajadores disponibles durante el periodo t.
: Cantidad de trabajadores contratados al inicio del periodo t.
: Cantidad de trabajadores despedidos al inicio del periodo t.
: Cantidad de m2 de producto almacenado al final del periodo t.
: Cantidad de m2 de producto con atraso en la entrega al final del periodo t.
: Cantidad de m2 de producto comprometido para instalación en el periodo t.
: horas de mano de obra destinadas a la fabricación de producto en el periodo t.
: horas de mano de obra destinadas a la instalación de producto en el periodo t.
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Con las definiciones anteriores es posible formular el siguiente modelo de programación 
lineal:
        
La función objetivo (1) corresponde a la sumatoria de los costos asociados al problema, y 
considera costos de fabricación, instalación, sueldos, contratos, despido, almacenamiento y 
faltantes. En (2) se plantea el balance de trabajadores, considerando la contratación y despido 
de trabajadores. En (3) se restringe la cantidad de horas que la empresa destina a fabricación 
e instalación según la cantidad de mano de obra disponible. Las restricciones (4) y (5) limitan 
la cantidad de producto que se puede fabricar e instalar, respectivamente, de acuerdo a la 
cantidad de horas que se asigna a cada actividad. En (6) se plantea el balance de producto. La 
restricción (7) limita la cantidad de producto que se puede almacenar en inventario. En (8) se 
establece que la cantidad mínima de trabajadores se encuentra restringida por la cantidad de 
personal base. En (9) se establece que la empresa instala la cantidad de producto demandado 
por cada proyecto dentro de plazo establecido por los proyectos. En (10) y (11) se establece la 
no-negatividad e integralidad de las variables de decisión.
RESULTADOS
De acuerdo al estudio de tiempos realizado, se determinó que la tasa de fabricación de muro 
cortina de cada trabajador es de 1,6 m2 por hora. También se determinó qué tasa de instalación 
del producto es de 2 m2 por hora. Sin embargo, es necesario realizar un estudio más detallado 
para la tasa de instalación, ya que la instalación depende de las características del proyecto. 
Por ejemplo, instalar la fachada de una edificio alto toma más tiempo que en un edificio bajo.
Para verificar el funcionamiento del modelo se consideró un escenario pasado, donde la 
empresa pronosticaba la participación en tres proyectos en forma simultánea. En la Tabla Nº1 
se presenta un resumen de las características de cada proyecto. El proyecto 1 requiere 800 m2 
de producto en un plazo de 1 mes, el proyecto 2 requiere 1500 m2 de producto en un plazo de 
2 meses, el proyecto 3 requiere 4000 m2 de producto en un plazo de 3 meses. 
ISSN 0717-9103
71
Los resultados entregados por el modelo fueron comparados con la planificación que realizaba 
el Departamento de producción, Gerente de negocios e Ingeniero de proyectos de la empresa. 
Dicha planificación se realizaba para cada proyecto por separado y no se consideraba el 
impacto de un proyecto sobre otro. En la Tabla Nº1, se presenta un resumen de la planificación 
de cada proyecto con la cantidad de personal estimado requerido para cada mes.
El modelo permite considerar todos los proyectos en conjunto, e indica que se requiere menos 
personal para poder satisfacer las demandas de estos, lo cual implica una reducción de 54,6% 
en el costo de mano de obra. De acuerdo al modelo, es necesario contar con 14 trabajadores 
en el mes 1 y 15 trabajadores para el mes 2 y 3. Además, entrega las decisiones que se deben 
tomar con respecto a la producción e instalación del producto.
Tabla Nº1:Información de Proyectos
CONCLUSIONES
Mediante la implementación del modelo propuesto se logró mejorar el funcionamiento de la 
empresa en dos aspectos muy importantes, permitiendo una minimización de los costos. El 
primero de ellos es la mejora en la planificación de la producción y la toma de decisiones, 
determinando para cada período las cantidades que se debe fabricar e instalar, la cantidad de 
mano de obra necesaria, y las decisiones de cómo abordar un proyecto. El segundo aspecto 
es que el modelo le permitió a la empresa diseñar presupuestos más ajustados a la realidad, y 
con ello la empresa mejoró su participación en las licitaciones y las posibilidades de adjudicarse 
los proyectos a los cuales concursaba.
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